

Harmonogram realizace služeb – koordinátor Projektu

Rámcové časové rozvržení realizace jednotlivých aktivit Projektu:

1. Komunikace s partnery projektu / *od podpisu smlouvy - průběžně*
2. Barokní info / *od podpisu smlouvy – květen 2018*
 - a. zajištění realizace databáze barokních památek
 - b. koordinace expertů
 - c. koordinace redaktora
 - d. koordinace textů, fotografií a praktických informací k barokním památkám
 - e. zajištění překladů textů do němčiny
3. Projektové semináře / *1x ročně, celkem 3 semináře*
 - a. zajištění lokací, lektorů, exkurzí, dopravy
4. Projektová konference / *1x za dobu Projektu*
 - a. zajištění lokací, tlumočení, občerstvení, dopravy
5. Barokní eventy / *červen – srpen 2018, 2019, 2020*
 - a. koordinace a produkce Zahajovacího nebo závěrečného večera
 - b. koordinace Barokních slavností: památky, program, smlouvy, produkce, zajištění pronájmu techniky
 - c. vedení asistenta/ky barokních slavností
6. Produkce výstavy Za barokem spolu s kurátorem/kou / *duben 2018 – duben 2019*